

AI 自動化工作流衝刺營 – 審查後企劃

14 天帶個人創作者與一人公司建立 3 條可重複使用的 AI 工作流。

分類

課程與知識產品

目前階段

MVP (最小可行性產品)

文件狀態

尋求回饋

負責人

Briefly MCP 測試

機密等級

內部

背景與問題陳述

讓個人創作者與一人公司把 AI 從臨時聊天工具變成可累積的營運系統。

目標受眾每週花 6 到 10 小時處理重複行政與內容工作，但缺乏穩定流程與驗收標準。

這是一門 pilot cohort 課程企劃，主軸是用 14 天建立週報整理、客戶 follow-up、內容再利用三條 AI 工作流。

Briefly Review 結論：建議修訂後進入 pilot 招生頁製作。優先補強：學員完成範例、每週作業驗收、AI Ops dashboard 方法論、申請條件。

目標與成功標準

完成一份可直接轉為招生頁與課綱的審查後中文企劃。

受眾清晰度：4/5，族群明確，但可再補充收入階段或工具熟悉度門檻。

痛點與急迫性：4/5，時間成本具體，建議再量化「不處理的代價」。

承諾與成果：4/5，14 天與 3 條工作流具體，需補上完成範例或作業驗收標準。

課程結構：3/5，模組順序合理，但每個模組的練習與交付物還能更明確。

差異化：3/5，目前偏功能型課程，建議強化 AI Ops dashboard 方法論。

Offer 與 CTA：4/5，價格、形式、CTA 清楚，建議補充名額限制與申請條件。

- 第一版不做完整視覺設計審查
- 第一版不處理付款與學員管理系統

審查後能清楚回答：誰適合、為什麼現在需要、14 天後得到什麼、如何申請。

預期產出與範圍

- 審查後課程定位
- 14 天課程模組
- 3 條 AI 工作流交付物
- 招生頁 CTA 建議
- 風險與修訂清單
- 完整品牌視覺系統
- 付款系統串接
- 正式 LMS 建置

一份可分享給課程負責人、設計師或 AI assistant 繼續產出招生頁的中文 PDF 企劃。

審查後建議補上每個模組的作業驗收標準、示範案例截圖、名額限制與申請門檻。

時程規劃

Pilot 前 2 週

Pilot 開課日

- 第 1 週：補齊課程成果範例與作業驗收
- 第 2 週：完成招生頁文案與申請表
- 開課前 3 天：確認學員名單與社群流程
- 課程負責人提供示範 workflow
- 確認直播時間
- 確認回饋社群工具

目標受眾

已會使用 ChatGPT、Notion、Google Sheets，但還沒有把 AI 工作流系統化的個人創作者、顧問與一人公司創辦人。

- 每週週報整理
- 客戶 follow-up
- 內容再利用
- 個人 AI Ops dashboard

最適合每週已有固定客戶、內容或營運節奏，且願意在 14 天內完成作業的創作者與顧問。

風險與假設

- 差異化目前仍偏弱，容易被看成一般 AI 工具課
- 模組交付物若不夠明確，學員完成感會下降
- PDF/招生頁如果沒有案例畫面，信任感不足
- 把 AI Ops dashboard 包裝成核心方法論
- 每個模組補一個可驗收產出
- 加入完成前後對比與 workflow 範例
- 第一梯名額是否限制？
- 是否需要申請篩選？
- 是否提供作業批改或只提供社群回饋？
- 目標受眾願意為 14 天 cohort 支付 NT\$3,800
- 學員有足夠工具基礎完成任務
- 3 條 workflow 是最有感的切入點